

親愛的弟兄姊妹主內平安：

梁鴻光函（七十七）

8月28日下午從泰國抵港，完成檢疫後，回辦事處辦理公務，不一會，大概一個多星期後，在9月25日，我又再前往泰國，預計十月下旬回港。

有姊妹問我：「牧師，你係咪好忙呀？返咗嚟之後咁靜嘅？」是的，回港後這兩個星期，先在指定檢疫酒店進行隔離（四日三夜），之後接受醫學監察（五日四夜）及自行監察（四日三夜）；抵港後須每天接受快速抗原檢測（取得陰性結果後方可離家外出）至抵港第10天為止，也要前往社區檢測中心進行三次強制核酸檢測。接著，等待多年的政府專科門診終於可以見醫生了，檢查後幸好說仍是小毛病，難怪等了幾年才見醫生也可以是無大礙吧！除身體檢查外，車輛續牌要安排驗車，辦事處兩個單位需要完成年度核數簽署，還要越洋跟進泰國工場的相關事務，又為新天聖經學院奉獻禮訂購物品；當然，也要忙裡偷閒，陪伴家人，下廚煮番兩味，……。於是，今天才有空也下定決心書寫這封代禱信了。

泰國新天聖經學院將於10月14日舉行「第二期校舍奉獻感恩崇拜」，10月15日舉行首個畢業禮，各樣籌備正密鑼緊鼓。是次籌備奉獻感恩崇拜並非尋常，原因是新天聖經學院的禮堂座位有限，最高只能容納140人。雖然國外來賓大多受疫情影響未能前來【泰國以外來賓請儘快向本人報名】，然泰國本地卻有不少人參加，其實只中福團屬下單位的人數就容納不了。為此，凡來賓都要報名，中福團屬下單位只能派代表。亦因此，奉獻感恩崇拜除現場參加外，同時會在校園的活動室、自修室及多用途室作視像直播，也同時上傳，讓未能前來的國外關心者和支持者在线上觀看，有關直播連結稍後會刊載在本團網頁上，敬請留意。



回顧第二期建校工程，由重新規劃、設計到興建，歷經六個年頭，可分成三個重要階段：

（一）「開墾期」（2016-2018年）：在籌備第二期工程時，本團國際董事會重新委任第二期建校工程小組，責成須將設計規劃資料向從事建築的主內肢體尋求意見。感謝主，承蒙從事工程策劃的景弟兄答允義務幫助，就建築概念及設計提供專業意見。景弟兄2017年三月底取用自己的假期自費前往清邁，親臨學院實地視察和了解。景弟兄為第二期工程開了重要的「頭」，落成了的A座建築物就是景弟兄的心血，其後加以延伸改動而成的。

（二）「深化期」（2018-2019年）：2018年中，A座（包括圖書館、課室、多用途室、院長及講師室、辦公室等）的設計圖基本定案，禮拜堂的設計仍在多方思考，景弟兄受異常繁忙的工作影響，義務協助只有告一段落。我們求告主，帶領其他主內肢體來幫忙，因為除了禮拜堂外，還有行車通道，園境，無障礙設施，停車場等設計，需要配合。我與多年義務幫助我們的室內設計師黃弟兄（Bill）分享，他說他教會團契剛好有位回流的弟兄，是個合適人選，願意幫忙聯絡。感謝主，余弟兄（Dennis）惠允義務幫忙，2018年十一月親身前來校園了解，與泰國建築師會面、交流討論。回港後，余弟兄對校園設計重新作出整體規劃，為要把計劃中興建的第二期建築物（禮拜堂和A座）與使用中的第一期建築物【即B座（女生宿舍），C座（男生宿舍）及D座（飯堂）】配襯連結起來。經過連番會議後，我們把A座大樓分為兩棟（即落成的A1和A2），在各座間架設走廊接駁，增加校園的空間、校舍的美感、老師學生走動的便捷。大局既定後，開始製作平面圖，做工程前準備，又將資料交泰國建築商繪制圖則，再呈市政府審核，另制定標書，招標報價。

(三)「建築期」(2020-2022年): 截止投標後, 工程小組分別與投標公司會面, 經討論後議決由 **Saweth Sangsun Limited Partnership** 承建, 2020年二月簽署合約, 開始第二期建築工程。這一年多來與承建商合作, 看見他們做事用心, 也盡力達到我們的要求, 雖然期間曾有出錯, 也有延誤。另外由於有部份建築圖紙不夠詳盡, 也沒有施工圖, 因此也帶來問題及困難, 令我們大傷腦筋, 感恩義務建築師余弟兄及義務室內設計師黃弟兄大多能即時指示及予以最適切的幫助, 他們給我們很大的支援、專業和經驗老道的意見, 衷心感謝他們無私的參與及極大的貢獻!

最後, 必須感謝你、感謝眾教會和眾肢體的代禱與金錢奉獻! 從沒想過這期工程開始時會遇上世紀疫症, 更沒想過在疫情影響的經濟環境下, 工程費大都能按時繳付。

神是至尊至高至大至榮美的, 願一切榮耀、尊貴、頌揚皆歸向至高主宰, 獨一真神!

您的弟兄 **梁鴻光**

2022年9月14日