

親愛的弟兄姊妹主內平安：

梁鴻光函（六十七）

感謝父神，也謝謝你們的代禱，我已於2月24日平安到達清邁了。

按《泰國世界日報》2月28日報導：「氣象廳網站27日指出，泰國從當天起結束「冬季」，開始進入炎熱夏季，全國氣溫普遍升高，曼谷白天最高氣溫已達35-36攝氏度。氣象廳預計泰國今年的夏季將在5月份結束，並開始進入雨季。」清邁位處北部，三月初晨早溫度19度，與香港同日早上的氣溫相近。但到了下午，這裡的溫度就高達36度，開始進入炎夏！

泰北農民沿用「刀耕火種」，每年二、三月會放火燒田，甚至放火燒林，帶來嚴重的環境污染。政府部門今年實施最嚴格的管控措施，下令要求各個政府機構合作，嚴禁露天焚燒，對放火燒林者嚴厲執法，又安排工作人員加快噴水工作，以緩解空氣污染對民眾健康造成的影響。



新天聖經學院工程也配合環保，使用太陽能系統，安裝在A2座屋頂，運用大自然的資源來產生可再生能源，期望藉此推動學院師生、教會教牧領袖，以致周邊鄰里的環保教育。我們也會關注「廚餘」，考慮購買廚餘機，將那些被視為無用的廢物，變成環保肥料，代替化學肥料，用在校園的樹木花草上，減低環境及土地污染。作為上帝的兒女，我們都盡上本份保護生態環境。

謝謝你關心新天聖經學院的工程進展及費用需要。過去一年多，在新冠疫情全球大流行下，仍得到奉獻 3,733萬泰銖，是神極大的恩典，更是你們對泰國及其鄰國的神學訓練的重視和眷愛。雖然距離要籌募的工程費用目標5,500萬泰銖，還欠1,767萬泰銖（約505萬港元/ 63萬美元），現時手上僅存現金753萬泰銖可以使用。但感謝神，在與承建商表白後，得蒙體諒，可以延期付款，而我們亦會減慢工程進度，調整如下：

- 1) 先進行A2座一樓「自修室」及二樓「課室及多用途室」的設施及內部裝潢，包括冷氣機及視像教學設施。又請義務網絡顧問莫弟兄（Tommy）聯絡他在清邁的網絡團隊，準備四月初進場安裝網絡及閉路電視；目標是五月新學年開學時，學生們可以在課室上課及專心在自修室做功課及研究。
- 2) A2座外牆及連接A1及A2的行人通道能在六月初新學年開始及在雨季來臨前完成批盪及油漆，方便老師和學生出入。
- 3) 禮堂：內部裝潢仍待承建商給予報價（設計圖已於去年五月送給承建商），已通知承建商，因雨季即將來臨，先進行禮堂外牆批盪及油漆（承建商表示需時一個月）。若有足夠經費，配合裝修工程，可能先安裝冷氣系統（報價約為140萬銖）。



我們現時每星期最少一次與承建商及工程團隊舉行會議，檢討工程進度及進展規劃，期望加強溝通，調整想法，減少施工的錯漏。我們仍在為禮堂，A1座的工程及校園園景設施做規劃，請為我們禱告，求神幫助我們。

願我們「應當感恩，用虔誠敬畏的心獻上 神所喜歡的敬拜。」（希伯來書12:28《新漢語譯本》）

您的弟兄

梁鴻光

2021年3月17日